

ردیف	نام کار	نوع تسویه	مقر قرارداد	نوع قرارداد	قیمت پیمان (میلیارد ریال)	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	وضعیت قرارداد	مبلغ تسویه شده (میلیارد ریال)	تاریخ تسویه	شرح تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه
۱	مصرف و پیش حسابات	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲۲۸,۸۲۲	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲۲۸,۸۲۲	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲۲۸,۸۲۲
۲	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۹۲,۲۸۸	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۹۲,۲۸۸	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۹۲,۲۸۸
۳	سازمان راهی	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۸۵,۸۱۲	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۸۵,۸۱۲	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۸۵,۸۱۲
۴	فهر ۱۳۷۵	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۰۰,۰۰۰
۵	PG ۳۲۲۲	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۵۸,۲۲۲,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۵۸,۲۲۲,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۵۸,۲۲۲,۰۰۰
۶	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰
۷	PG ۱۵۸۲	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۸۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۸۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۸۲,۸۹۰,۰۰۰
۹	فهر ۱۳۰۱	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲۲,۲۲۲,۰۰۰
۱۰	فهر ۱۳۷۵	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰
۱۱	اسفالت راهی سنگین و سنگین	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲۱۲,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲۱۲,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲۱۲,۰۰۰
۱۲	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲۱,۸۲۲	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲۱,۸۲۲	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲۱,۸۲۲
۱۳	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰
۱۴	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰
۱۵	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰
۱۶	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰
۱۷	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰
۱۸	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰
۱۹	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰
۲۰	فهر ۲۰۰۰	پیمانکاری	تهران	مشاوره	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	تکمیل شده	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	پیمانکاری	۱۳۸۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰